

	Etape/Fonctionnalité	Tâches	Date de début	Date de fin	Statut
1	Installation projet React + Backend	Setup des dossiers frontends 11 jun	14 jun		Terminé
2	Authentification	Connexion, inscription JWT refresh(token, expirt, user)	12 jun	15/05	Terminé
3	Gestion des voitures	Ajout, modification Suppression affichage des voitures	16 jun	16 jun	Terminé
4	Dashboard utilisateur	Historique des paiements d	16 jun	16 jun	Terminé
5	Réservation de voiture	Résumé visuel des réservas 17 jun	19 juillet		Terminé
6		Envoyer une notification au			à faire
7		Créer une vue calendrier po			à faire
8		Marquer les créneaux déjà pr			à faire
9		Payer réservation actualiser			à faire
10		enregistrement			à faire
11			14 jun	17 jun	Terminé
12					En cours
13	Paiement & transaction	Enregistrement des paie			En cours
14			17 jun	----	En cours
15	Historique des paiements utilisateur	Composant Historique pa	18 jun	21 jun	Terminé
16	Dashboard administrateur	Statistiques, graphiques	18 jun	----	En cours
17	Sécurité / Tokens	Auth sécurisé, middleware	20 jun	22 jun	Terminé
18	Structure base de données (PostgreSQL)	Tables users, cars, reserva	15 jun	17 jun	Terminé
19	Tests finaux / débogage				à faire
20		Page de garde, Remerciem	18 juillet	20 juillet	à faire
21		Résumé + Abstract, Glossa	21 juillet	24 juillet	à faire
22		Liste des équipes, tableau	21 juillet	25 juillet	à faire
23		Introduction Générale	26 juillet	26 juillet	à faire
24		Cahier des charges	27 juillet	30 juillet	à faire
25		Etat de l'art / critique 1	août	1 août	à faire
26		Validation du plan et révis	13 août	13 août	à faire
27		Créer l'architecture de la	12 août	15 août	à faire
28		Mise en place des logiqu	15 août	17 août	à faire
29		Sécurité - Evaluation final	18 août	21 août	à faire
30		Présentation de l'appliqu	22 août	24 août	à faire
31		Conclusion, bibliographi	26 août	28 août	à faire
32		Remise de la version inter	30 août	10 septembre	à faire
33	Rédaction document de synthèse	Révisions finales par le	11 septembre	25 septembre	à faire
34	Préparation de la présentation (Powerpoint/Oral)	Départ officiel du rappor	30 septembre	7 octobre	à faire
35	Maîtrise du document		05 octobre	08 octobre	à faire
36	Soutenance orale		2 octobre	10 octobre	à faire
37			14 octobre	17 octobre	à faire